

شركة الخليج المتحدة للمقاولات

سجل تجاري رقم: 1010458732 — الرياض، المملكة العربية السعودية

التاريخ: 1447/11/20 هـ

رقم المطالبة: MOF-2026-0417

مطالبة مالية — صرف الدفعة النهائية

إلى: الإدارة المالية — الجهة الحكومية المتعاقدة

الموضوع: **طلب صرف الدفعة الثالثة لمشروع إنشاء مركز خدمات حكومي.**

تتقدم شركة الخليج المتحدة للمقاولات بطلب صرف الدفعة النهائية المستحقة عن تنفيذ مشروع المبنى الإداري الحكومي، وفقاً لتفاصيل العقد وجدول الدفعات أدناه.

البيان	القيمة
إجمالي قيمة العقد	ريال 3,200,000
الدفعات المصروفة سابقاً	ريال 400,000
الدفعة النهائية المطلوبة	ريال 2,800,000
نسبة الإنجاز	60%

تفاصيل تنفيذية إضافية

م الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، وتم استلامها مبدئياً من قبل مهندس المشروع.

ونظراً للحاجة إلى تسريع تنفيذ المشروع، فقد تم شراء بعض المواد الإنشائية من مورد لم يكن ضمن الموردين المعتمدين في العقد، دون إصدار أمر شراء إضافي، على أن يتم استكمال الإجراءات لاحقاً.

كما تم تمديد مدة تنفيذ جزء من الأعمال لمدة (45) يوماً بناءً على توجيه شفهي من ممثل الجهة الحكومية، ولم يصدر حتى تاريخه ملحق عقد يثبت هذا التمديد.

كذلك تم تنفيذ أعمال إضافية بقيمة **620,000 ريال** بناءً على طلب إدارة المشروع، إلا أن أمر التغيير لم يعتمد رسمياً حتى الآن.

ونظراً لضيق الوقت، فقد بدأت الشركة بتنفيذ تلك الأعمال قبل صدور الموافقة النهائية.

وترفق الشركة صور الإنجاز ومحاضر الاستلام المبدئي، وتأمل صرف الدفعة الحالية في أقرب وقت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

شركة البناء المتقدم للمقاولات

الممثل المفوض